


# Nieuwsbrief IN DE STEIGERS



Protestantse Gemeente  
Biddinghuizen

## Agenda:

Jan./feb. frequent overleg met:

- Stichting MFG2
- pastoraatsgroep/locatieraad
- kostersechtpaar

## Stand van zaken

In deze vierde nieuwsbrief lichten wij graag de stand van zaken toe omtrent de plannen voor ons vernieuwde kerkgebouw.

## Voortgezette visitatie

Op maandag 29 januari heeft de voortgezette visitatie plaatsgevonden. Als kerkenraad kijken we terug op een goede avond. Vele gemeenteleden hebben gehoor gegeven aan de oproep om met de visitatoren te spreken. Hierdoor was er een goede afspiegeling van de meningen in onze gemeente. Aan het einde van de avond heeft de kerkenraad het advies van de visitatoren gekregen om met name de communicatie te verbeteren en om zo transparant mogelijk te zijn. Wij vragen hierbij om uw hulp: heeft u vragen, laat het de kerkenraad dan weten.

## Formalisering afspraken

Na de goedkeuring van het principe-akkoord met Stichting MFG2 door de kerkenraad, is het principe-akkoord voorgelegd aan het Regionaal College Behandeling Beheerszaken (RCBB) van de PKN. Inmiddels hebben we de bevestiging ontvangen dat ook het RCBB hiermee akkoord is. De volgende stap in het proces is om de afspraken formeel vast te leggen en juridisch te toetsen.

In de gesprekken met de parochie werken we ook toe naar een overeenkomst om de afspraken met betrekking tot de aankoop van het RK-deel van de Voorhof formeel vast te leggen. Hiervoor zullen we binnenkort samen naar de notaris gaan voor een informatief gesprek.

## Inrichting

Nu het besluit is genomen om te gaan verhuizen naar de Beuk, is het van belang dat bestaande plannen en adviezen tot in detail worden uitgewerkt voor zover dit nog niet was gebeurd. Daarom heeft de kerkenraad besloten om opnieuw een bouwcommissie in te stellen met de volgende subcommissies:

- Bouwkundige commissie
- Orgelcommissie
- Commissie liturgisch centrum/stilteruimte/symboliek
- Commissie audiovisuele voorzieningen
- Inrichtingscommissie 1 (interieurafwerking)
- Inrichtingscommissie 2 (meubilair)
- Commissie ramen en kunstwerk
- Commissie geldwerving subsidies
- Commissie geldwerving acties

Aan de overkoepelende bouwcommissie zullen vertegenwoordigers van de subcommissies deelnemen, zodat er voldoende onderlinge afstemming kan plaats vinden. Het uitgangspunt voor de subcommissies is het laatste rapport van de

bouwcommissie van eind februari 2017. Op onze site [www.pgbiddinghuizen.nl](http://www.pgbiddinghuizen.nl) kunt u het rapport raadplegen.


### Tijdspad

De bouw van MFG2 is een aaneenschakeling van vele processen, waarbij verschillende partijen zijn betrokken. Hierdoor is het voor ons heel moeilijk om in te schatten op welk moment we gaan verbouwen. Voorlopig richten we ons op de verbouw richting de zomer, maar hierin zijn we ook afhankelijk van factoren waar we zelf geen invloed op hebben, bijvoorbeeld de afgifte van de bouwvergunning. Het plan is om eerst de Beuk te verbouwen en hierna het Schip te verlaten.

### Nieuwe naam voor de gedeelten in de nieuwe kerkzaal

In de nieuwe situatie zullen wij en de huurders gebruik gaan maken van gedeelte A en/of B in de huidige Beuk (zie tekening op volgende pagina).

Heeft u een goed idee voor de namen voor gedeelte A en B? Mail dan deze namen naar [mfg2@pgbiddinghuizen.nl](mailto:mfg2@pgbiddinghuizen.nl).



### Vragen en opmerkingen

Heeft u vragen of opmerkingen over MFG2 m.b.t. het kerkelijk gedeelte? Dan kunt u deze richten aan de voorzitter Erik Broekhuis of ondergetekende. Er is ook een speciaal emailadres hiervoor geopend: [mfg2@pgbiddinghuizen.nl](mailto:mfg2@pgbiddinghuizen.nl)

Namens de kerkenraad,

Claudia Boelens  
Voorzitter College van Kerkrentmeesters

### Colofon:

Contact: [mfg2@pgbiddinghuizen.nl](mailto:mfg2@pgbiddinghuizen.nl)

Uitgave: Januari 2018